

ИЗВЕШТАЈ О САМОПРОЦЕНИ ПАРТНЕРА ¹

Назив пројекта	Развој Master студијских програма за управљање ризицима од природних непогода у земљама Западног Балкана
Акроним пројекта	NatRisk
Референтни број пројекта	573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Координатор	Универзитет у Нишу
Датум почетка пројекта	15. октобар 2016. године
Трајање пројекта	36 месеци

Име Партнера	Универзитет одбране у Београду
Акроним	UNID
Особа за контакт	Prof. Miroslav Taliјan

Project number: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

¹ This report concerns quality issues of NatRisk project. The contact person from each partner institution should complete this form annually, in consultation with the members of the partner institution project team, and submit the report by email to s.priest@mdx.ac.uk and natriskuni@gmail.com by and Sept 30th each year. The reports will be reviewed by the Quality Assurance Committee and a short report will be prepared and submitted to the Project Management Committee.

1. Допринос Партнера

Молимо Вас да укратко опишете допринос пројекту кроз сваку од активности дефинисану логичком матрицом. Ако у некој активности није предвиђено учешће, молимо Вас да то назначите са n/a . Уколико нека активност још није почела, молимо Вас да то назначите. Молимо Вас да наведете разлоге ако ваш тим није испунио неки задатак.

Активност - LFM код	Остварено до данас	Коментар
4.4 Спровођење обуке за грађане и јавни сектор	Координација и реализација једнодневне обуке за управљање ризицима у случају природних катастрофа, 30. маја 2019. године, за грађане и јавни сектор.	На обуци је учествовало 44 лица из различитих институција на општинском и републичком нивоу .
5.1 Редовни састанци Одбора за осигурање квалитета	Учешће на састанцима Одбора за осигурање квалитета.	Хаћа на острву Крит, Грчка, дана 05. и 06. септембра 2018. године и Лондон, Велика Британија, дана 20. и 21. марта 2019. године.
6.3 Промотивна активност за упис студената	Израђени су Leaflet-и и брошура за мастер академске студије „Управљање ризицима у случају природних катастрофа”.	
7.2 Акредитација master студијског програма	Студијски програм мастер академских студија „Управљање ризицима у случају природних катастрофа” на Универзитету одбране (UNID) је акредитован.	Уверење о акредитацији студијског програма од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Р. Србије, Број 612-00-00117/9/2018-03 од 01. августа 2019. године.
7.3 Реализација размене студената и запослених између земаља Западног Балкана и ЕУ партнера	Учешће наставника у програму мобилности SMS у Будимпешти, Мађарска (OE - Obuda University), у Месини, Италија (UNIME - University of Messina) и у Лондону, Велика Британија (MU - Middlesex University).	<ul style="list-style-type: none"> – Будимпешта, Мађарска (3 лица од 19. до 23. 11. 2018. године), – Месина, Италија (3 лица од 03. до 07. 12. 2018. год.) – Лондон, Велика Британија (3 лица од 11. до 15. 02. 2019. године).
8.2 Редовни састанци Управног одбора и Менаџмента Пројекта	Учешће на састанцима Управног одбора и Менаџмента Пројекта.	Хаћа на острву Крит, Грчка, дана 05. и 06. септембра 2018. године и Лондон, Велика Британија, дана 20. и 21. марта 2019. год.
8.4 Свакодневна координација пројектних активности	Свакодневна координација реализације активности.	

2. Промене

Молимо назначите промене у реализацији пројекта од стране партнерске институције за време периода извештавања и коментаришите вероватне импликације на пројекат и предложите корективне активности.

Промена планираног доприноса пројекту	Вероватне импликације за WP активности и предложене активности	Датум обавештавања NatRisk координатора
Нема промена.		

3. Финансијска питања

Молимо наведите износе примљених рата, расхода унутар буџетских линија и статус финансијског извештавања на NatRisk платформи. Молимо Вас да коментаришете сваку варијацију у очекиваном обрасцу потрошње. Овај извештај ће се разматрати заједно са Финансијском табелом на NatRisk платформи.

Примљено	Број рате	Износ	Датум	Коментар
	1.			
	2.	10.431,40 €		
	3.	10.431,40 €		
	4.			
Потрошено		Потрошено од Erasmus+ grant	Коментар	
	1. Трошкови особља	20.351,00 €		
	2. Трошкови путовања	3.495,00 €		
	3. Трошкови боравка	3.600,00 €		
	4. Трошкови опреме			
	5. Трошкови подуговарача			
	6. Линија специјалне мобилности	9.240,00 €		
Укупно	36.686,00 €			
Извештено		Да	Делимично	Не
	Попуњена Финансијска табела у excel-у на NatRisk платформи		X	
	Израђени ITR, Time Sheets и Staff Convention обрасци		X	
	Пропратна документа обезбеђена и постављена на NatRisk платформу		X	

Место, датум

Београд, 15. август 2019. године

Потпис

